2.3.     Свързване на задачите (Linking Tasks)
При свързването  на две задачи в определена последователност предходната задача е Predecessor, а избраната задача – Successor. 
При определяне на последователността на изпълнение на задачите във времето се използват 4 вида връзки :
· Finish – to Start (FS) - Задачата започва след завършването на предходната
· Start – to Start (SS) – Задачата започва едновременно с предходната
· Finish – to Finish (FF) – Задачата завършва едновременно с предходната
· Start – to Finish (SF) – Задачата завършва и тогава започва предходната 
(този тип връзка се използва много рядка)
Свързването на задачите става в екран Gantt Chart. Има различни начини за установяване на връзките между задачите:
· Селектират се две или повече задачи и с левия бутон се кликва върху иконата Link Tasks от лентата на Стандартния Toolbar. Премахване на връзките става със селектиране на задачите и кликване върху иконата Unlink Tasks. Редактирането на връзките става (избора на вида на връзката) става 
· Свързват две задачи в графичната част на Gantt Chart с помощта на мишката с Drag.

При гореописаните способи за установяване на връзки MS Project по подразбиране дефинира връзка от вида Finish – to Start (FS). Такава връзка след това се редактира чрез диалоговия прозорец Task Dependencies, до който се стига с двукратно кликване с левия бутон върху връзката в графичната част на екрана Gantt Chart. В кутийката Type се избира един от четирите вида връзки. Връзката може да се премахне с командата Delete.
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· При маркирана задача се влиза в диалоговия прозорец Task Information – Predecessor. В колоната Task Name се избира предходната задача (може в първата колона да се въведе само ID номера), в колоната Type – вида на връзката.
При създаването на връзките може да се дефинира закъснение на задачата спрямо предходната, независимо от вида на връзката. Това става в колоната Lag (респективно в кутийката Lag). Ако зададената стойност е със знак “-“  задачата изпреварва с тази стойност предходната.
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След установяването на връзките екрана Gantt Chart има вида:
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	Съвет: Ако скалата в графичната част е разтегната може да се настрои, чрез  Zoom In и Out (+ и - ) в лентата на Стандартния Toolbar. За да видите ясно конкретна задача в графичната част се селектира задачата и се кликва върху иконата Go To Selekted Task


1.4. Въвеждане на повтаряща се задача (Recurring Task)
Това са задачи със зададена честота на повторение (оперативки, периодичен контрол и т.н.). 

Такава задача се въвежда в екран Gantt Chart, като се селектира задачата преди която ще се въведе Recurring Task  и през меню Insert – Recurring Task  се влиза в диалоговия прозорец:
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В него се правят съответните избори за честотата на повторение, избор на ден от седмицата, брой на събитията, на календар и т.н.  
	Забележка: MS Project въвежда Recurring Task  като главна задача (Summary Task), като подзадачите, които са еднотипни могат да се видят след разгъване на главната задача.
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